



M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0576/2017 ze dne 18.12.2017

10. Žádost realizační firmy Kert o prodloužení termínu dodání stavby

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádost firmy Kert o prodloužení termínu dodání stavby ze 2. 11. 2017 na 20. 12. 2017

II. schvaluje

prodloužení termínu dokončení díla, a to do 20. 12. 2017

III. pověřuje

zástupkyni starosty RNDr. Marcelu Plesníkovu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13"

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.
starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.
zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního