



M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 15.12.2014

USNESENÍ číslo UR 0606/2014 ze dne 15.12.2014

29. Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/421/075/1602/S/2013 ze dne 04.09.2013, uzavřené se Společenstvím pro dům Praha 5, Bronzová 2023/27

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2, k nájemní smlouvě č. S/421/075/1602/S/2013. Dodatkem č. 2 se prodlužuje nájemní smlouva do 31.12.2015 a realizace prací se mění takto:

I. etapa – pozemek parc.č. 2131/51

- realizace prací po dobu 41 dní o výměře 12 m², se dodatkem prodlužuje o 74 dní, tj. celkem na 115 dní

- zařízení staveniště po dobu 41 dní o výměře 14 m², se dodatkem prodlužuje o 74 dní, tj. celkem na 115 dní.

II. etapa – pozemek parc.č. 2131/70

- realizace prací po dobu 59 dní o výměře 12 m², se dodatkem prodlužuje o 119 dní, tj. celkem na 178 dní.

- zařízení staveniště po dobu 59 dní o výměře 5 m², se dodatkem prodlužuje o 119 dní, tj. celkem na 178 dní.

- umístění mobilního WC po dobu 107 dní o výměře 1 m²

III. etapa – pozemek parc.č. 2131/51

- realizace prací po dobu 31 dní o výměře 16 m²

- zařízení staveniště po dobu 31 dní o výměře 14 m²

Z důvodu prodloužení realizace prací činí celkové nájemné 141.060 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat dodatek č. 2

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:
31.12.2014

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta

Petr Zeman v.r.
zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního